



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

OBCEPRO  
PROGRAM ROZVOJE OBCE

# HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROGRAMU ROZVOJE OBCE ŽDÍREC



NA OBDOBÍ LET  
**1.1.2019 - 31.12.2020**

Zpracovatel: Mgr. Petra Řežábková

Schválení: na ZO, 11.12.2020

# Představení Programu rozvoje obce

---

Všechny cíle navržené v tomto dokumentu vychází ze současného stavu obce, navazují na plánované projekty bývalého zastupitelstva a v neposlední řadě reflektují potřeby obyvatel, které vyplynuly z dotazníkového šetření.

Pro jednotlivé cíle byla navržena opatření a aktivity k jejich dosažení spolu s plánovanými a reálnými náklady.

# Hodnocení jednotlivých cílů, opatření a aktivit

---

## Cíl: Rekonstrukce obecních budov

### Komentář:

#### Opatření: Celková rekonstrukce budovy OÚ

**Plánované náklady celkem:** 2 350 tis. Kč

**Plnění celkem:** 2 889 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** -539 tis. Kč

### Komentář:

#### **Aktivita: Celková rekonstrukce budovy OÚ - I. fáze ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 350 tis. Kč

**Plnění:** 367 tis. Kč

**Rozdíl:** -17 tis. Kč

**Komentář:** Spolufinancováno z dotace Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 v částce 350.000 Kč

#### **Aktivita: Celková rekonstrukce budovy OÚ - II. fáze ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 2 000 tis. Kč

**Plnění:** 2 522 tis. Kč

**Rozdíl:** -522 tis. Kč

**Komentář:** Spolufinancováno z PSOV Plzeňského kraje 2019 na Stavební úpravy obecního úřadu ve Ždírci ve výši 350.000Kč.V průběhu I. fáze rekonstrukce budovy OÚ byl zjištěn velmi špatný stav vnitřních prostor této budovy. Zastupitelstvo se rozhodlo pro kompletní rekonstrukci a modernizaci všech vnitřních prostor, které financovalo z vlastních zdrojů.

#### Opatření: Investice do restauračního zařízení

**Plánované náklady celkem:** 105 tis. Kč

**Plnění celkem:** 88 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 17 tis. Kč

**Komentář:** Modernizace prostor obecní budovy a podpora podnikatelské činnosti.

#### **Aktivita: Odvětrání kuchyně ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 50 tis. Kč

**Plnění:** 30 tis. Kč

**Rozdíl:** 20 tis. Kč

### Komentář:

#### **Aktivita: Světla ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 25 tis. Kč

**Plnění:** 33 tis. Kč

**Rozdíl:** -8 tis. Kč

**Komentář:** Výměna osvětlení na sále a v kuchyni

### **Aktivita: Vybavení ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 30 tis. Kč

**Plnění:** 25 tis. Kč

**Rozdíl:** 5 tis. Kč

**Komentář:** Zakoupení lednice

### **Opatření: Řešení problematiky prostor obecní budovy nad restauračním zařízením**

**Plánované náklady celkem:** 1 640 tis. Kč

**Plnění celkem:** 50 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 1 590 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Půdní prostory ( Nedokončeno )**

**Plánované náklady:** 1 500 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 1 500 tis. Kč

**Komentář:** Částečně zpracovaný projekt avšak pozastavený z důvodu řešení zásobování pitnou vodou zbylých částí obce a zhoršující se ekonomické situace kolem Covid19.

### **Aktivita: Projekt půdních prostor ( )**

**Plánované náklady:** 90 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 90 tis. Kč

**Komentář:** Částečně zpracovaný projekt avšak pozastavený z důvodu řešení zásobování pitnou vodou zbylých částí obce a zhoršující se ekonomické situace kolem Covid19.

### **Aktivita: Výměna oken v bytě 2kk ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 50 tis. Kč

**Plnění:** 50 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:** Únik tepla z bytu, nevyhovující stav oken

### **Opatření: Řešení problematiky prostor obecní budovy v budově bývalé školy na Žďáře**

**Plánované náklady celkem:** 100 tis. Kč

**Plnění celkem:** 0 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 100 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Studie stavu budovy bývalé školy na Žďáře ( )**

**Plánované náklady:** 100 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 100 tis. Kč

**Komentář:** Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul v dostatečné výši.

## **Cíl: Zvýšení kvality šíření informací mezi občany**

### **Komentář:**

#### **Opatření: Rozhlasové zařízení**

**Plánované náklady celkem:** 300 tis. Kč

**Plnění celkem:** 440 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** -140 tis. Kč

### **Komentář:**

#### **Aktivita: Zakoupení a instalace rozhlasového zařízení ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 300 tis. Kč

**Plnění:** 440 tis. Kč

**Rozdíl:** -140 tis. Kč

**Komentář:** Dotační titul vypsáný na rozhlasová zařízení nebyl vhodný z důvodu nutnosti pořízení digitálního povodňového plánu, jehož cena by markantně navýšila cenu celého rozhlasového systému. Proto se obec rozhodla financovat tento projekt z vlastních zdrojů. Současný systém je napojen na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

#### **Opatření: Nové webové stránky obce**

**Plánované náklady celkem:** 50 tis. Kč

**Plnění celkem:** 27 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 23 tis. Kč

### **Komentář:**

#### **Aktivita: Design webových stránek ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 50 tis. Kč

**Plnění:** 27 tis. Kč

**Rozdíl:** 23 tis. Kč

**Komentář:** Modernizace webových stránek obce byla nutností, aby byla v souladu s legislativním nařízením MVČR.

## **Cíl: Zlepšování dopravní infrastruktury a zvýšení bezpečnosti místních komunikací**

### **Komentář:**

#### **Opatření: Opravy místních komunikací**

**Plánované náklady celkem:** 1 200 tis. Kč

**Plnění celkem:** 931 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 269 tis. Kč

### **Komentář:**

#### **Aktivita: Oprava komunikací v různých částech obce tryskovou metodou ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 400 tis. Kč

**Plnění:** 300 tis. Kč

**Rozdíl:** 100 tis. Kč

**Komentář:**

**Aktivita: Dokončení nové místní komunikace v obytném souboru nad konzumem ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** 800 tis. Kč

**Plnění:** 631 tis. Kč

**Rozdíl:** 169 tis. Kč

**Komentář:** Tento projekt bude spolufinancován z dotací Plzeňského kraje z projektu "PSOV PK 2020 - Projekty obcí" ve výši 370.000Kč. Zhotovitel byl již vybrán.

**Opatření: Zakoupení měřiče rychlosti v obci Smederov**

**Plánované náklady celkem:** 60 tis. Kč

**Plnění celkem:** 59 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 1 tis. Kč

**Komentář:**

**Aktivita: Měřič rychlosti v obci Smederov ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 60 tis. Kč

**Plnění:** 59 tis. Kč

**Rozdíl:** 1 tis. Kč

**Komentář:** Projekt byl spolufinancován z dotací Plzeňského kraje v projektu "Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti" částkou 40.000Kč.

**Opatření: Vybudování chodníku mezi částmi Ždírec - Myť**

**Plánované náklady celkem:** 0 tis. Kč

**Plnění celkem:** 0 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 0 tis. Kč

**Komentář:**

**Aktivita: Chodník mezi částmi Ždírec - Myť ( )**

**Plánované náklady:** 0 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:** Zatím neřešeno z důvodu nemožnosti odkoupení pozemků obcí od soukromých vlastníků.

**Cíl: Zlepšování technické infrastruktury v obci**

**Komentář:**

**Opatření: Řešení odkanalizování a zásobování pitnou vodou zbývajících částí obce**

**Plánované náklady celkem:** 65 tis. Kč

**Plnění celkem:** 76 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** -11 tis. Kč

**Komentář:**

## **Aktivita: Studie vodohospodářské infrastruktury ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 65 tis. Kč

**Plnění:** 76 tis. Kč

**Rozdíl:** -11 tis. Kč

**Komentář:** Spolufinancování z dotací Plzeňského kraje v rámci projektu "Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019" ve výši 40.000Kč

## **Opatření: Opravy na vodovodu či kanalizaci**

**Plánované náklady celkem:** 260 tis. Kč

**Plnění celkem:** 190 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 70 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Výměna čerpadel v čerpací stanici Myť ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 200 tis. Kč

**Plnění:** 142 tis. Kč

**Rozdíl:** 58 tis. Kč

**Komentář:** Havarijní stav.

### **Aktivita: Výměna rozvodů a armatur ve zrychlovací stanici v Myti ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 60 tis. Kč

**Plnění:** 48 tis. Kč

**Rozdíl:** 12 tis. Kč

**Komentář:** Havarijní stav.

## **Opatření: Zásobování pitnou vodou zbývajících částí obce**

**Plánované náklady celkem:** 2 000 tis. Kč

**Plnění celkem:** 152 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 1 848 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Posílení vrtu na Rafandě ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** 1 000 tis. Kč

**Plnění:** 152 tis. Kč

**Rozdíl:** 848 tis. Kč

**Komentář:** Z důvodu potřeby vybudování obecního vodovodu do zbylých částí obce bude nutné posílit obecní vrt na Rafandě. Bude spolufinancováno z některých dotačních titulů.

### **Aktivita: Podpora individuálního zásobování pitnou vodou - Dotace 2020 ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** 1 000 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 1 000 tis. Kč

**Komentář:** Na základě zpracované vodohospodářské variantní studie a osobním jednáním s občany, byl vypsán dotační titul na podporu vybudování vrtů pro občany s trvalým pobytem v

těch místních částech obce, kde nebude možné vybudovat veřejný vodovod. Dotační titul ve výši 1 mil. korun je vypsán k 1.1.2020 (zpětně) a je platný do 31.12.2023.

## **Opatření: Odkanalizování zbývajících částí obce**

**Plánované náklady celkem:** 20 050 tis. Kč

**Plnění celkem:** 46 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 20 004 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Zaměření stávající kanalizace v digitální podobě ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 50 tis. Kč

**Plnění:** 46 tis. Kč

**Rozdíl:** 4 tis. Kč

**Komentář:**Potřeba digitalizované formy stávající kanalizace pro výstavbu nového vedení.

### **Aktivita: Vybudování obecní kanalizace či podpora soukromých ČOV ( )**

**Plánované náklady:** 20 000 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 20 000 tis. Kč

**Komentář:**Zpracovaná vodohospodářská variantní studie, upřesňující možnosti vedení kanalizace do zbylých částí obce.

## **Cíl: Rozšiřování vybavenosti obce a zvyšování kvality života**

**Komentář:**

## **Opatření: Odpadové hospodářství**

**Plánované náklady celkem:** 185 tis. Kč

**Plnění celkem:** 183 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 2 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Nevyhovující stříšky na posypový materiál ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 70 tis. Kč

**Plnění:** 60 tis. Kč

**Rozdíl:** 10 tis. Kč

**Komentář:**Zakoupení 21 kusů nádob na posyp

### **Aktivita: Chybějící kontejnery na odpad ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 100 tis. Kč

**Plnění:** 110 tis. Kč

**Rozdíl:** -10 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Snížení výskytu psích exkrementů v obci ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 15 tis. Kč

**Plnění:** 13 tis. Kč



**Rozdíl:** 2 tis. Kč

**Komentář:**Zakoupení a rozmístění košů na psí exkrementy na vytipovaná místa v obci.

### **Aktivita: Podpora domácího kompostování ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:**Zakoupení kompostérů bude spolufinancováno Mikroregionem Úslava.

### **Opatření: Zachování prodejny v obci**

**Plánované náklady celkem:** 240 tis. Kč

**Plnění celkem:** 68 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 172 tis. Kč

**Komentář:**Spolufinancováno z dotace Plzeňského kraje částkou 60.000Kč.

### **Aktivita: Příspěvek na zachování prodejny v obci ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 240 tis. Kč

**Plnění:** 68 tis. Kč

**Rozdíl:** 172 tis. Kč

**Komentář:**Spolufinancováno z dotace Plzeňského kraje částkou 60.000Kč.

### **Opatření: Sportovní vyžití pro děti, mládež a dospělé**

**Plánované náklady celkem:** 220 tis. Kč

**Plnění celkem:** 0 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 220 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Workoutové hřiště ve Ždírci a dětské hřiště na Smederově ( )**

**Plánované náklady:** 220 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 220 tis. Kč

**Komentář:**Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul.

### **Aktivita: Víceúčelové hřiště pro mládež a dospělé ( )**

**Plánované náklady:** 0 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:**Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul.

### **Opatření: Sběrné místo**

**Plánované náklady celkem:** 1 300 tis. Kč

**Plnění celkem:** 105 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 1 195 tis. Kč

**Komentář:**Projekt bude spolufinancován z fondu EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

## **Aktivita: Rekonstrukce sběrného místa ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** 1 300 tis. Kč

**Plnění:** 105 tis. Kč

**Rozdíl:** 1 195 tis. Kč

**Komentář:**Náklady na poradenskou činnost včetně vypracování žádosti externí firmou

## **Cíl: Vybavení pro JSDH Ždírec**

**Komentář:**Modernizace vybavení JSDHO

### **Opatření: Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Ždírec**

**Plánované náklady celkem:** 1 330 tis. Kč

**Plnění celkem:** 1 196 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 134 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Ždírec ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 80 tis. Kč

**Plnění:** 80 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Dopravní automobil pro JSDHO Ždírec ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 1 200 tis. Kč

**Plnění:** 1 066 tis. Kč

**Rozdíl:** 134 tis. Kč

**Komentář:**Spolufinancování z dotací:2019 - HZS ČR 400.000,- Kč2020 - Plzeňský kraj 300.000Kč

### **Aktivita: Přípojné vozidlo PS12 ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 50 tis. Kč

**Plnění:** 50 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:**Nutnost pořízení přípojného vozidla k dopravnímu automobilu z důvodu převážení vybavení potřebného k zásahům.

## **Cíl: Zvyšování kvality životního prostředí**

**Komentář:**

### **Opatření: Založení zeleně**

**Plánované náklady celkem:** 75 tis. Kč

**Plnění celkem:** 70 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 5 tis. Kč

**Komentář:**

### **Aktivita: Založení sadu kolem budovy OÚ ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 75 tis. Kč

**Plnění:** 70 tis. Kč

**Rozdíl:** 5 tis. Kč

**Komentář:** Spolufinancováno z dotací Státního fondu ŽP ČR.

### **Opatření: Revitalizace rybníčku v oblasti Ždírecké Zoo**

**Plánované náklady celkem:** 540 tis. Kč

**Plnění celkem:** 30 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 510 tis. Kč

**Komentář:**

#### **Aktivita: Odkoupení obecní části rybníčku od Lesů ČR ( Dokončeno )**

**Plánované náklady:** 40 tis. Kč

**Plnění:** 30 tis. Kč

**Rozdíl:** 10 tis. Kč

**Komentář:**

#### **Aktivita: Revitalizace rybníčku v oblasti Ždírecké Zoo ( )**

**Plánované náklady:** 500 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 500 tis. Kč

**Komentář:**

### **Opatření: Vybudování záchytné nádrže na Oborách**

**Plánované náklady celkem:** 0 tis. Kč

**Plnění celkem:** 0 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 0 tis. Kč

**Komentář:**

#### **Aktivita: Záchytná nádrž na Oborách ( )**

**Plánované náklady:** 0 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 0 tis. Kč

**Komentář:** Zatím nebylo řešeno z důvodu nákladů vynaložených na prioritní projekty

### **Cíl: Rozšiřování výstavby v obci**

**Komentář:**

### **Opatření: Nová obytná zóna Na planinách 2**

**Plánované náklady celkem:** 1 000 tis. Kč

**Plnění celkem:** 0 tis. Kč

**Rozdíl celkem:** 1 000 tis. Kč

**Komentář:**

## **Aktivita: Příprava projektu ( Probíhá )**

**Plánované náklady:** 1 000 tis. Kč

**Plnění:** 0 tis. Kč

**Rozdíl:** 1 000 tis. Kč

**Komentář:** Příprava projektu pro rozparcelování a zástavbu obecních pozemků, spolupráce na projektu s Broker Consulting, a.s.

# Celkové zhodnocení programu rozvoje obce

## Projekty, které byly realizovány na přelomu roku 2019/2020 a plány 2021

### Rekonstrukce obecních budov

V roce 2020 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu, která započala v roce 2019 a při které došlo k modernizaci jak vnitřních, tak vnějších prostor. Tato rekonstrukce byla finančně dosti nákladná, avšak nutná. V průběhu první fáze rekonstrukce došlo například ke zjištění špatného stavu podlah, či vlhnutí stěn.

Další investicí byla investice do restauračního zařízení v podobě zakoupení nové lednice. Proběhla výměna oken v bytě 2KK z důvodu úniků tepla.

Co se týče řešení problematiky prostor nad restauračním zařízením, bylo navrženo rozvržení těchto prostor, avšak k samotnému vyhotovení projektové dokumentaci nedošlo z důvodu zhoršující se ekonomické situace v průběhu pandemie a potřeby investovat finance do jiných naléhavějších projektů. Stejně tak dopadl projekt budovy bývalé školy na Žďáře. Oba projekty jsou odsunuty na dobu neurčitou.

### Zvýšení kvality šíření informací mezi občany

Obec zakoupila v roce 2019 a v roce 2020 nechala naistalovat nové moderní rozhlasové zařízení, které je propojené se systémem HZS Plzeňského kraje. Toto zařízení nahradilo zastaralý systém. Nyní mají občané možnost spuštění rozhlasového vysílání i na webových stránkách obce, které také prošly modernizací, a to z důvodu změny legislativy MVČR o podobě webových stránek.

### Zlepšování dopravní infrastruktury a zvýšení bezpečnosti místních komunikací

I v tomto roce probíhaly opravy dopravní infrastruktury. Také byl vybrán zhotovitel na dokončení komunikace ve Ždírci, v obytném souboru nad konzumem, která proběhne roce 2021.

V obci Smederov byl nainstalován měřič rychlosti, který byl zakoupen v roce 2019 a měl by přispět ke zlepšení dodržování rychlosti.

Co se týče vybudování chodníku mezi částmi Ždírec-Myť, tento projekt je zatím odložen na neurčito. Důvodem je nemožnost vykoupení pozemků od soukromých vlastníků.

### Zlepšování technické infrastruktury v obci

Z důvodu několika havárií na obecním vodovodu bylo nutno vyměnit čerpadla v čerpací stanici Myť.

V roce 2020 byla vyhotovena vodohospodářská variantní studie, která řeší odkanalizování a zásobování pitnou vodou těch částí obce, ve kterých tato infrastruktura chybí. Na základě této studie a konzultace těchto variant s občany, zastupitelstvo vybralo nejvhodnější a nejekonomičtější varianty.

Pro roky 2020 – 2023 obec vypsala dotační titul v rámci programu Individuální zásobování pitnou vodou, ze kterého uvolní finance pro občany, kteří si zhotoví nové vrty. V následujících letech zastupitelstvo bude řešit také posílení obecního vrtu na Rafandě.

Co se týká odkanalizování zbývajících částí obce, bylo vyhotoveno digitální zaměření stávající kanalizace. V příštích letech bude zastupitelstvo řešit odkanalizování a podporu ČOV v těch částech obce, do kterých nebude možnost kanalizaci dovést.

## **Rozšiřování vybavenosti obce a zvyšování kvality života**

Obec zakoupila 21 nádob na posypový materiál, několik košů na psí exkrementy a 2 nové kontejnery na objemný odpad a bioodpad. V roce 2021 proběhne rekonstrukce a modernizace sběrného místa. Na stejný rok budou pro občany zakoupeny také domácí kompostéry.

Příspěvek na zachování prodejny v obci byl poskytnut již druhým rokem.

V současné době nebyla nalezena vhodná dotace, která by v dostatečné míře pokryla náklady na vybudování jak workoutového hřiště ve Ždírci tak dětského hřiště ve Smederově. A proto oba tyto projekty byly přesunuty na rok 2021. Na stejný rok je také naplánován projekt nové cyklostezky, která by se měla napojovat na cyklostezku plánovanou z Blovic.

## **Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Ždírec**

V roce 2020 byl zakoupen dopravní automobil značky FORD, který bude sloužit JSDHO. Tato investice byla jedna z největších v letošním roce. Spolu s DA bylo také zakoupeno přípojné vozidlo, ve kterém jednotka převáží nutnou výstroj k zásahům.

## **Zvyšování kvality životního prostředí**

Podpora revitalizace zeleně v obci byla podpořena vysázením sadu okolo budovy obecního úřadu. Projekty na podporu zadržování vody v krajině – revitalizace rybníčku ve Ždírecké ZOO a vybudování záchytné nádrže na oborách však muselo být přesunuto do dalších let, z důvodu finanční podpory projektů, které měly vyšší prioritu. Avšak pokud bude vypsán vhodný dotační titul, jistě se zastupitelstvo k těmto projektům vrátí.

## **Rozšiřování výstavby v obci**

Na konci roku 2020 započala příprava projektu pro rozparcelování a zástavbu obecních pozemků na Planinách II. ve spolupráci s firmou Broker Consulting, a.s. Byla zpracována vizualizace zástavby. V příštím roce bude zastupitelstvo pokračovat v osobním jednání s občany obce o finální podobě projektu.