



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCEPRO
PROGRAM ROZVOJE OBCE

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA II. ÚPRAVY PROGRAMU ROZVOJE OBCE ŽDÍREC ZA OBDOBÍ 1.1.2021 - 31.12.2021

Zpracovatel: Mgr. Petra Řežábková

Schválení: na ZO, 25.02.2022

Představení Programu rozvoje obce

Všechny cíle navržené v tomto dokumentu vychází ze současného stavu obce, navazují na plánované projekty bývalého zastupitelstva a v neposlední řadě reflektují potřeby obyvatel, které vyplynuly z dotazníkového šetření.

Pro jednotlivé cíle byla navržena opatření a aktivity k jejich dosažení spolu s plánovanými a reálnými náklady.

Hodnocení jednotlivých cílů, opatření a aktivit

Cíl: Rekonstrukce obecních budov

Komentář:

Opatření: Investice do restauračního zařízení

Plánované náklady celkem: 650 tis. Kč

Plnění celkem: 242 tis. Kč

Rozdíl celkem: 408 tis. Kč

Komentář: Modernizace prostor obecní budovy a podpora podnikatelské činnosti.

Aktivita: Rekonstrukce podlah v lokále (Dokončeno)

Plánované náklady: 40 tis. Kč

Plnění: 36 tis. Kč

Rozdíl: 4 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výmalba lokálu a chodby (Dokončeno)

Plánované náklady: 15 tis. Kč

Plnění: 17 tis. Kč

Rozdíl: -2 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Osvětlení v lokále (Dokončeno)

Plánované náklady: 10 tis. Kč

Plnění: 15 tis. Kč

Rozdíl: -5 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Údržba a opravy střechy rest. zařízení (Dokončeno)

Plánované náklady: 100 tis. Kč

Plnění: 86 tis. Kč

Rozdíl: 14 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Opravy a nátěry konstrukce terasy (Probíhá)

Plánované náklady: 80 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 80 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Řešení problematiky prostor obecní budovy nad restauračním zařízením

Plánované náklady celkem: 1 640 tis. Kč

Plnění celkem: 50 tis. Kč
Rozdíl celkem: 1 590 tis. Kč
Komentář:

Aktivita: Půdní prostory (Nedokončeno)

Plánované náklady: 1 500 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 1 500 tis. Kč

Komentář: Částečně zpracovaný projekt avšak pozastavený z důvodu řešení zásobování pitnou vodou zbylých částí obce a zhoršující se ekonomické situace kolem Covid19.

Aktivita: Projekt půdních prostor ()

Plánované náklady: 90 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 90 tis. Kč

Komentář: Částečně zpracovaný projekt avšak pozastavený z důvodu řešení zásobování pitnou vodou zbylých částí obce a zhoršující se ekonomické situace kolem Covid19.

Opatření: Řešení problematiky prostor obecní budovy v budově bývalé školy na Žďáře

Plánované náklady celkem: 100 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 100 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Studie stavu budovy bývalé školy na Žďáře ()

Plánované náklady: 100 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 100 tis. Kč

Komentář: Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul v dostatečné výši.

Cíl: Podpora komunikace s občany

Komentář:

Opatření: Mobilní rozhlas - aplikace pro občany

Plánované náklady celkem: 15 tis. Kč

Plnění celkem: 15 tis. Kč

Rozdíl celkem: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Zřízení aplikace Mobilní rozhlas pro občany (Dokončeno)

Plánované náklady: 15 tis. Kč

Plnění: 15 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Cíl: Zlepšování dopravní infrastruktury a zvýšení bezpečnosti místních komunikací

Komentář:

Opatření: Opravy místních komunikací

Plánované náklady celkem: 2 040 tis. Kč

Plnění celkem: 1 656 tis. Kč

Rozdíl celkem: 384 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch komunikace u kostela sv. Václava (Dokončeno)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 270 tis. Kč

Rozdíl: 30 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch parkoviště u kostela sv. Václava (Dokončeno)

Plánované náklady: 150 tis. Kč

Plnění: 125 tis. Kč

Rozdíl: 25 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch komunikace u budovy OÚ (Dokončeno)

Plánované náklady: 170 tis. Kč

Plnění: 160 tis. Kč

Rozdíl: 10 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch komunikace ze Ždírcce směrem na Srby (Dokončeno)

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch komunikace ze Ždírcce směrem na Blovice (Dokončeno)

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový povrch komunikace nad konzumem (Dokončeno)

Plánované náklady: 220 tis. Kč

Plnění: 170 tis. Kč

Rozdíl: 50 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Oprava komunikací v různých částech obce tryskovou metodou (Dokončeno)

Plánované náklady: 400 tis. Kč

Plnění: 300 tis. Kč

Rozdíl: 100 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Dokončení nové místní komunikace v obytném souboru ve Ždírci (Dokončeno)

Plánované náklady: 800 tis. Kč

Plnění: 631 tis. Kč

Rozdíl: 169 tis. Kč

Komentář:Tento projekt bude spolufinancován z dotací Plzeňského kraje z projektu "PSOV PK 2020 - Projekty obcí" ve výši 370.000Kč.Zhotovitel byl již vybrán.

Opatření: Vybudování chodníku mezi částmi Ždírec - Myť

Plánované náklady celkem: 0 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Chodník mezi částmi Ždírec - Myť ()

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:Zatím neřešeno z důvodu nemožnosti odkoupení pozemků obcí od soukromých vlastníků.

Cíl: Zlepšování technické infrastruktury v obci

Komentář:

Opatření: Zásobování pitnou vodou zbývajících částí obce

Plánované náklady celkem: 5 100 tis. Kč

Plnění celkem: 635 tis. Kč

Rozdíl celkem: 4 465 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Posílení vrtu na Rafandě (Probíhá)

Plánované náklady: 600 tis. Kč

Plnění: 543 tis. Kč

Rozdíl: 57 tis. Kč

Komentář:Z důvodu potřeby vybudování obecního vodovodu do zbylých částí obce bude nutné posílit obecní vrt na Rafandě. Bude spolufinancováno z některých dotačních titulů.

Aktivita: Podpora individuálního zásobování pitnou vodou - Dotace 2020 (Probíhá)

Plánované náklady: 1 000 tis. Kč

Plnění: 92 tis. Kč

Rozdíl: 908 tis. Kč

Komentář: Na základě zpracované vodohospodářské variantní studie a osobním jednáním s občany, byl vypsán dotační titul na podporu vybudování vrtů pro občany s trvalým pobytem v těch místních částech obce, kde nebude možné vybudovat veřejný vodovod. Dotační titul ve výši 1 mil. korun je vypsán k 1.1.2020 (zpětně) a je platný do 31.12.2023.

Opatření: Odkanalizování zbývajících částí obce

Plánované náklady celkem: 20 050 tis. Kč

Plnění celkem: 46 tis. Kč

Rozdíl celkem: 20 004 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Vybudování obecní kanalizace či podpora soukromých ČOV ()

Plánované náklady: 20 000 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 20 000 tis. Kč

Komentář: Zpracovaná vodohospodářská variantní studie, upřesňující možnosti vedení kanalizace do zbylých částí obce.

Cíl: Rozšiřování vybavenosti obce a zvyšování kvality života

Komentář:

Opatření: Úpravy, vybavení a rozšíření veřejných prostranství v obci

Plánované náklady celkem: 1 550 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 1 550 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Herní prvky, lavičky a odp.koš v obci Smederov (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 300 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Z-BOX Zásilkovny pro občany (Dokončeno)

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Zahradní traktor na úpravu veřej. prostranství (Probíhá)

Plánované náklady: 350 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 350 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Štěpkovač ()

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 200 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Odpadové hospodářství

Plánované náklady celkem: 755 tis. Kč

Plnění celkem: 281 tis. Kč

Rozdíl celkem: 474 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Podpora třídění u občanů (Dokončeno)

Plánované náklady: 20 tis. Kč

Plnění: 12 tis. Kč

Rozdíl: 8 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Podpora domácího kompostování (Dokončeno)

Plánované náklady: 550 tis. Kč

Plnění: 86 tis. Kč

Rozdíl: 464 tis. Kč

Komentář:Zakoupení kompostérů bude spolufinancováno Mikroregionem Úslava.

Opatření: Zachování prodejny v obci

Plánované náklady celkem: 240 tis. Kč

Plnění celkem: 12 tis. Kč

Rozdíl celkem: 228 tis. Kč

Komentář:Spolufinancováno z dotace Plzeňského kraje částkou 60.000Kč.

Aktivita: Příspěvek na zachování prodejny v obci (Dokončeno)

Plánované náklady: 240 tis. Kč

Plnění: 12 tis. Kč

Rozdíl: 228 tis. Kč

Komentář:Spolufinancováno z dotace Plzeňského kraje částkou 60.000Kč.

Opatření: Sportovní vyžití pro děti, mládež a dospělé

Plánované náklady celkem: 220 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 220 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Workoutové hřiště ve Ždírci a dětské hřiště na Smederově ()

Plánované náklady: 220 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 220 tis. Kč

Komentář:Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul.

Aktivita: Víceúčelové hřiště pro mládež a dospělé ()

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:Zatím neřešeno - nebyl vypsán vhodný dotační titul.

Opatření: Sběrné místo

Plánované náklady celkem: 1 300 tis. Kč

Plnění celkem: 1 000 tis. Kč

Rozdíl celkem: 300 tis. Kč

Komentář:Projekt bude spolufinancován z fondu EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Aktivita: Rekonstrukce sběrného místa (Dokončeno)

Plánované náklady: 1 300 tis. Kč

Plnění: 1 000 tis. Kč

Rozdíl: 300 tis. Kč

Komentář:Náklady na poradenskou činnost včetně vypracování žádosti externí firmou

Opatření: Vybudování cyklostezky

Plánované náklady celkem: 0 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Cyklostezka ()

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Cíl: Vybavení pro JSDH Ždírec

Komentář:Modernizace vybavení JSDHO

Opatření: Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Ždírec

Plánované náklady celkem: 1 680 tis. Kč

Plnění celkem: 1 146 tis. Kč

Rozdíl celkem: 534 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO (Dokončeno)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 30 tis. Kč

Rozdíl: 270 tis. Kč

Komentář:

Cíl: Zvyšování kvality životního prostředí

Komentář:

Opatření: Založení zeleně

Plánované náklady celkem: 85 tis. Kč

Plnění celkem: 80 tis. Kč

Rozdíl celkem: 5 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výsadba stromků ve Ždírecké Zoo nad chatami (Dokončeno)

Plánované náklady: 10 tis. Kč

Plnění: 10 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Revitalizace rybníčku v oblasti Ždírecké Zoo

Plánované náklady celkem: 540 tis. Kč

Plnění celkem: 30 tis. Kč

Rozdíl celkem: 510 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Revitalizace rybníčku v oblasti Ždírecké Zoo ()

Plánované náklady: 500 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 500 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Vybudování záchytné nádrže na Oborách

Plánované náklady celkem: 0 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 0 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Záchytná nádrž na Oborách ()

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Zatím nebylo řešeno z důvodu nákladů vynaložených na prioritní projekty

Cíl: Rozšiřování výstavby v obci

Komentář:

Opatření: Nová obytná zóna Na planinách 2

Plánované náklady celkem: 1 300 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 1 300 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výkup strateg. pozemku od Státního pozemkového fondu (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 300 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Příprava projektu (Probíhá)

Plánované náklady: 1 000 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 1 000 tis. Kč

Komentář: Příprava projektu pro rozparcelování a zástavbu obecních pozemků, spolupráce na projektu s Broker Consulting, a.s.

Cíl: Získávání pozemků

Komentář:

Opatření: Získání strategických pozemků

Plánované náklady celkem: 60 tis. Kč

Plnění celkem: 53 tis. Kč

Rozdíl celkem: 7 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výkup vytipovaných pozemků (Dokončeno)

Plánované náklady: 60 tis. Kč

Plnění: 53 tis. Kč

Rozdíl: 7 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Získání stavby bývalé váhy na Smederově

Plánované náklady celkem: 10 tis. Kč

Plnění celkem: 5 tis. Kč

Rozdíl celkem: 6 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výkup stavby bývalé váhy na Smederově (Dokončeno)

Plánované náklady: 10 tis. Kč

Plnění: 5 tis. Kč

Rozdíl: 6 tis. Kč

Komentář:

Cíl: Podpora společenského života v obci

Komentář:

Opatření: Podpora spolkové činnosti

Plánované náklady celkem: 200 tis. Kč

Plnění celkem: 70 tis. Kč

Rozdíl celkem: 130 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Podpora spolkové činnosti (Dokončeno)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 70 tis. Kč

Rozdíl: 130 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Dárkové balíčky pro seniory a děti

Plánované náklady celkem: 250 tis. Kč

Plnění celkem: 89 tis. Kč

Rozdíl celkem: 161 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Dárkové balíčky pro seniory a děti (Dokončeno)

Plánované náklady: 250 tis. Kč

Plnění: 89 tis. Kč

Rozdíl: 161 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Neinvestiční opravy majetku spolků

Plánované náklady celkem: 150 tis. Kč

Plnění celkem: 70 tis. Kč

Rozdíl celkem: 80 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Neinvestiční opravy majetku spolků (Dokončeno)

Plánované náklady: 150 tis. Kč

Plnění: 70 tis. Kč

Rozdíl: 80 tis. Kč

Komentář:

Cíl: Propagace obce Ždírec

Komentář:

Opatření: Publikace o Ždírecké ZOO

Plánované náklady celkem: 150 tis. Kč

Plnění celkem: 0 tis. Kč

Rozdíl celkem: 150 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Publikace o Ždírecké ZOO ()

Plánované náklady: 150 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 150 tis. Kč

Komentář:

Celkové zhodnocení programu rozvoje obce

II. úprava - Projekty realizovány na přelomu let 2020/2021, během 2021 a plány na 2022

Rekonstrukce obecních budov

V roce 2021 obec opět investovala do modernizace restauračního zařízení. V lokále proběhla rekonstrukce podlah, výměna osvětlení a došlo i na výmalbu lokálu i chodby. Oprav se dočkala také střešní krytina po celé délce budovy. Z důvodu letitého nánosu mechu, který znemožňoval odtok dešťové vody, byla střešní krytina vyčištěna a naimpregnována speciálním roztokem, aby byla zachována její životnost a hlavně funkčnost. V roce 2022 jsou v plánu opravy a nátěry dřevěných konstrukcí na terase. Nemalou částku obec v roce 2022 investuje do nového profesionálního konvektomatu do kuchyně. Ten nahradí starý nefunkční repasovaný.

Co se týče řešení problematiky prostor nad restauračním zařízením, bylo již v roce 2020 navrženo rozčlenění těchto prostor. K samotnému vyhotovení projektové dokumentace však nedošlo ani v roce 2021 z důvodu zhoršující se ekonomické situace v průběhu pandemie a potřeby investovat finance do důležitějších projektů. Stejně tak dopadl projekt budovy bývalé školy na Žďáře. Oba projekty jsou zatím odsunuty na dobu, až se najde vhodný dotační titul s odpovídající výší finančních prostředků.

Podpora komunikace s občany

Pro občany obce byl nově zřízen přístup do aplikace Mobilní rozhlas. Ta umožňuje našim občanům získat nové informace z naší obce zaslané přímo do jejich mobilních zařízení.

V budoucnu by obec ve spolupráci s Mikroregionem Úslava chtěla pořídit elektronickou úřední desku. Ta by nahradila stávající klasickou vývěskovou tabuli, kde se úřední dokumenty vyvěšují v papírové formě. Všichni občané by si tak mohli dokumenty prohlédnout v elektronické podobě a dostali by se i na webové stránky obce. V neposlední řadě by elektronická deska znamenala snížení počtu vytištěných papírů. Tento projekt by byl spolufinancován Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Zlepšování dopravní infrastruktury a zvýšení bezpečnosti místních komunikací

I v roce 2021 dostaly další místní komunikace nový povrch. Z vlastních zdrojů byla dokončena nová komunikace ve Ždírci v lokalitě obytného souboru nad konzumem. Nový povrch vznikl ve směru z tohoto obytného souboru kolem konzumu k hlavní silnici. Protože byl zmodernizován i sběrný dvůr a veřejné prostranství kolem budovy OÚ je již také osázeno novými stromy, rozhodla se obec upravit povrch komunikace a parkoviště u budovy OÚ, aby úprava toho prostranství byla ucelená. Nového povrchu se dočkalo také parkoviště u kostela sv. Václava na Žďáře a navazující komunikace směrem dolů do Žďáru. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) vyšla vstříc žádosti obce o úpravu povrchu komunikace směrem ze Ždírci na Srby a komunikace ze Ždírci směrem na Vlčice.

Zlepšování technické infrastruktury v obci

Pro roky 2020 – 2023 obec vypsala dotační titul v rámci programu Individuální zásobování pitnou vodou, ze kterého uvolňuje finance pro občany, kteří nemají dostatek pitné vody a chtějí si zhotovit nové vrty či prohloubit vrty staré. Celkem bylo do konce roku 2021 z této dotace vyčerpáno 91 tisíc Kč. V roce 2021 byl vybudován nový obecní vrt na Rafandě, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí (SFŽP). V letošním roce bude také probíhat modernizace vodárenské technologie tamtéž, což spolu úzce souvisí. I tento projekt bude spolufinancován z dotace Plzeňského kraje (PK) a za přispění SFŽP.

Vzhledem k prioritě dvou výše zmíněných projektů muselo dojít k odsunutí dlouhodobého a vysoce nákladného projektu Odkanalizování zbývajících částí obce. Z vypsaných dotačních titulů a jejich nízké dotaci by pro naši obec nebylo možné v roce 2021 tento projekt začít realizovat. Pro zastupitelstvo však neztrácí důležitost a rozhodně mu bude věnována pozornost v nejbližší budoucnosti.

V roce 2022 se plánuje modernizace veřejného osvětlení ve všech částech obce. Současná svítidla by nahradila svítidla LED s nižšími náklady na spotřebu elektrické energie a též na jejich údržbu. Spolufinancování projektu by zajistil Plzeňský kraj.

Rozšiřování vybavenosti obce a zvyšování kvality života

Obec podporuje odpadové hospodářství všemi možnými cestami. Proto během roku 2021 zakoupila pro své občany ve spolupráci s Mikroregionem Úslava nové kompostéry. Projekt byl spolufinancován z fondu SFŽP. Pro větší podporu sběru a třídění odpadů v domácnostech obdržel každý občan při placení místních poplatků zdarma speciální tašky na třídění. Na konci roku 2021 také proběhla modernizace sběrného místa u OÚ. Byl zrekonstruován asfaltový povrch pro ukládání odpadu, oplocení sběrného místa, byly zakoupeny nové kontejnery na odpady a plechová garáž pro obecní traktor a veškeré příslušenství. Projekt byl spolufinancován z fondu SFŽP.

Již čtvrtým rokem úspěšně zažádala obec PK o spolufinancování projektu Zachování prodejny v obci.

Obec uzavřela smlouvu o poskytnutí Z-BOXU s firmou Zásilkovna.cz. Tato služba je velmi využívána pro přijímání zásilek občanů a je pro obec bezplatná.

Z vlastních zdrojů bude v letošním roce pořízen malý zahradní traktor pro lepší údržbu travnatých ploch veřejných prostranství. V budoucnu má obec zájem o koupi štěpkovače, který by využívala k likvidaci větví.

V roce 2021 obec podala žádost o dotaci Nadaci ČEZ Oranžová hřiště na vybudování dětského hřiště ve Smederově, žádost však byla zamítnuta. V letošním roce bude žádost na pořízení herních prvků a laviček podána na SZIF. V současné době nebyla vypsaná vhodná dotace, která by v dostatečné míře pokryla náklady na vybudování workoutového hřiště ve Ždírci. A proto byl tento projekt přesunut na rok 2022.

Ve spolupráci s Mikroregionem Úslava by obec chtěla pořídit nabíjecí stanice pro elektrokola, která by měla být spolufinancována z PK, tento projekt by mohl být uskutečněn v roce 2022. V nově vzniklém parčíku okolo budovy OÚ by mělo vzniknout ohniště s lavičkami.

Vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Ždírec

I v roce 2021 zažádala obec PK o dotace na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO. Jednotka tak získala finance na pořízení vysoušeče zdiva, čerpadla do PS12 a dalšího drobného majetku.

Zvyšování kvality životního prostředí

V roce 2021 proběhla podpora revitalizace zeleně v obci vysázením stromků v několika vytipovaných lokalitách: výsadba ovocných stromů kolem budovy OÚ za financování SFŽP, ve spodní části Ždírecké Zoo za pomoci dobrovolníků proběhla výsadba jilmu sibiřského, čímž dojde k odstínění a odhlučnění chatové oblasti. Z důvodu velmi špatného stavu jírovcové aleje pod kostelem sv. Václava došlo k vykácení levé části aleje vedoucí směrem ke Smederovu. V roce 2022 proběhne frézování zbylých pařezů a osázení novými jírovci, odolnějšími proti klíněnce. Stromy na pravé straně aleje budou odborně ošetřeny a prořezány. Během 5 – 10 let dojde ke stejnému procesu i na této straně aleje. Projekt bude spolufinancován z PK a fondu SFŽP.

Rozšiřování výstavby v obci

Na konci roku 2020 započala příprava projektu pro rozparcelování a zástavbu obecních pozemků na Planinách II. Byla zpracována vizualizace zástavby. V roce 2021 zastupitelstvo pokračovalo v osobním jednání s občany obce o finální podobě projektu. Od té doby probíhá zdoluhavý a složitý proces se Státním pozemkovým úřadem o směně/výkupu dotčeného pozemku na kterém chce obec novou výstavbu realizovat.

Výkup strategických pozemků

Obec vytypovala několik pozemků pod stávajícími obecními komunikacemi, které se podařilo vykoupit od Státního statku Jeneč, t.č. v likvidaci. Dále byla vykoupena stavba bývalé váhy na Smederově, též ve vlastnictví Státního statku Jeneč v likvidaci. V roce 2022 bude za pomoci SDH Smederova a příspěví financí z obce opravena.

Podpora společenského života v obci

Obec každoročně investuje finance také do spolkové činnosti SDH Ždírec, Smederov a Žďár, TJ Úslavanu Ždírec, Českého svazu žen Ždírec a Českého svazu včelařů. Investicí do spolků podporuje nejen kulturní dění v obci, ale také i do neinvestičních oprav jejich majetku. V roce 2021 se podílela na opravě střechy klubovny TJ Úslavanu na hřišti. Podpořila seniory zakoupením dárků k životním jubileím a jiným příležitostem nebo odměnila děti za účast v kreativních soutěžích pořádaných obcí.

Propagace obce Ždírec

V roce 2026 bude obec slavit oslavy 700 let od svého založení. K této příležitosti dostala nabídku na zpracování historie celé obce Ždírec i jednotlivých nemovitostí. Tento skvělý historický odkaz budoucím generacím by byl spolufinancován opět z PK. Obec by také uvítala případné vypsání dotace na spolufinancování publikace o Ždírecké Zoo.